

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы  
Калтанского городского округа по ЖКХ

Л.А. Шайхелисламова

" 10 " 04 2026г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
ООО "Теплоэнерго"

П.В. Батилер

" 10 " 04 2026г.

## ПЛАН

подготовки объектов теплоснабжения Калтанского городского округа, обслуживаемых ООО "Теплоэнерго" к отопительному периоду 2026-2027 гг.

№ п.п.	Организационные и технические мероприятия при подготовке к отопительному периоду	Срок выполнения мероприятий																		Примечания			
		Март		Апрель		Май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь			Октябрь				Ноябрь		
		01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-31	01-10	11-15	16-30	01-10	11-25	26-31		01-15	16-30	
1.	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду объектов теплоснабжения Калтанского городского округа ООО "Теплоэнерго".																					Размещен на сайте предприятия	
2.	Разработка и утверждения плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Калтанского городского округа ООО "Теплоэнерго".																						Размещен на сайте предприятия
3.	Устранение замечаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных в период плановой проверки предписанием федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора																						Количество замечаний и объем проведения работ по их устранению, по результатам проверки Органом РТН
4.	Актуализация организационно-распорядительной и эксплуатационной документации для обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб ООО "Теплоэнерго".																						
5.	Проведение наладки тепловых сетей, осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии																						Контроль за режимами потребления тепловой энергии производится постоянно в отопительный период



№ п.п.	Организационные и технические мероприятия при подготовке к отопительному периоду	Срок выполнения мероприятий																		Примечания			
		Март		Апрель		Май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь			Октябрь				Ноябрь		
		01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-31	01-10	11-15	16-30	01-10	11-25	26-31		01-15	16-30	
6.9.	Заключение договора поставки каменного угля для нужд котельных на отопительный период 2026/2027гг.																						На основании проведения конкурсной процедуры
6.10.	Заключение договора страхования опасного производственного объекта (Рег.№ 34А68-03164-0002)																						"Участок трубопровода теплосети от тепломагистрали ЮК ГРЭС – г. Осинники до ЦТП №3 по ул. Дзержинского,34/1"
6.11.	Создание (восполнение) нормативного аварийного запаса материалов и комплектующих для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ																						
6.12.	Оформление и получение постоянного разрешения на допуск в эксплуатацию объекта теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных (постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85)																						Совместно с МКУ "УПЖ" КГО Котельная "Садовая" после окончания капитального ремонта котельной с техническим перевооружением
6.13.	Обслуживание и ремонт узлов учета тепловой энергии (УУТЭ), установленных на источниках подачи тепловой энергии, для организации учета реализуемой тепловой энергии																						УУТЭ котельных, УУТЭ на границе раздела с ПАО "ЮК ГРЭС"
7.	Проверка готовности к отопительному периоду объектов теплопотребления, подключенных к объектам теплоснабжения Калтанского городского округа, обслуживаемых ООО "Теплоэнерго"																						Управляющие компании, ТСЖ, прочие потребители
8.	Расчет индекса готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения Калтанского городского округа, обслуживаемой ООО "Теплоэнерго"																						Управляющие компании, ТСЖ, прочие потребители

№ п.п.	Организационные и технические мероприятия при подготовке к отопительному периоду	Срок выполнения мероприятий																		Примечания			
		Март		Апрель		Май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь			Октябрь				Ноябрь		
		01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-31	01-10	11-15	16-30	01-10	11-25	26-31		01-15	16-30	
9.	Подписание ООО "Теплоэнерго" актов проверки технической готовности теплопотребляющих установок Потребителей Каланского городского округа к отопительному периоду 2026/2027г.																						Подписание с учетом устранения (не устранения) замечаний, выданных при проверки готовности, а также оценки индекса готовности потребителя (Управляющие компании, ТСЖ, прочие потребители).
10.	Расчет индекса готовности объектов теплоснабжения Калтанского городского округа, обслуживаемых ООО "Теплоэнерго" к отопительному периоду 2026/2027гг.																						
11.	Подписание акта проверки технической готовности объектов теплоснабжения Калтанского городского округа, обслуживаемых ООО "Теплоэнерго" к отопительному периоду 2026/2027г.																						Комиссией Калтанского городского округа


**Примечания:**


1. Графики остановки тепловых сетей и котельных для проведения плановых работ, при подготовке к отопительному периоду размещены на официальном сайте ООО "Теплоэнерго"

2. Объем ремонтных работ, а также период остановки тепловых сетей может быть изменен по результатам проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Изменения возможны при согласовании с Администрацией Калтанского городского округа с обязательным уведомлением потребителей не менее чем за 10 дней

Начальник ПТО

Главный инженер по теплоснабжению

 А.Ю. Хоботня

 А.А. Незамаев